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Umbau AK Nürnberg-Ost 

 

 

Arbeiten in 2019  

 

seit 2018          – Herbst 2019:  Baufeldfreimachung (Holzung bis 02/2019, Leitungsverlegungen) 

Frühjahr 2019 – Herbst 2019:  Ersatzneubau BW 378a (Überführung der N5 in Fischbach;  

vom Umbau des Autobahnkreuzes unabhängige Erhaltungsmaßnahme;  

Rückbau des Behelfsbauwerks in 2020)  

Frühjahr 2019 – Herbst 2019:  Vormaßnahme 2 Strecke (Verbreiterung A9 Richtungsfahrbahn Berlin 

nördlich AS Nürnberg-Fischbach bis BW 378a für 0+6 Verkehrsführung, 

teilw. vorgezogener Erdbau für die Rampe Heilbronn (HN)-Berlin (B), 

Absetz- und Rückhaltebecken ASB/RHB 379-1R an der B4,  

Durchpressungen zweier Grabendurchlässe unter der A9,  

Baustraßen, Provisorien) 

Sommer 2019 – Herbst 2020:  Ersatzneubau BW 378c (Überführung eines Forstweges am Friedhof  

                                                                                                     mit Sperrung von April 2019 – Oktober 2020),  

Neubau BW 3-3 (Unterführung der B4 im Zuge der Rampe B-HN),  

Neubau BW 379b, Teilbauwerk 3 (Unterführung der B4 im Zuge der  

                                                              Rampe HN-B)  

 

Ausblick in 2020 beginnende Arbeiten 

 

  Neubau BW 3-1 („Overfly“ – Überführung im Zuge der Rampe HN-B); 

Hauptmaßnahme Strecke mit Anpassung des Lärmschutzes in 

Fischbach in 2021 und Abbruch / Neubau des BW 378b (Unterführung 

des Hartgrabens) sowie der Oberbauerneuerung auf der A9 im 

Umbaubereich (in den Umbau integrierte Erhaltungsmaßnahme) 

 

 

Geplante Gesamtfertigstellung: Ende 2024 



Autobahndirektion Nordbayern
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2019: Bauwerke, Vormaßnahmen
Bauablauf – grob

Altenfurt

Fischbach

AS Nürnberg-
Langwasser

AS Nürnberg-
Fischbach

AK Nürnberg-Ost

Moorenbrunn

BW 378c
ÜF Forstweg

Ersatzneubau
BW 378a 

ÜF N5 Fischbach

BW 3-3
UF B4

BW 379b
UF B4 (TBW 3)

Vormaßnahme 2 Strecke mit
- Verbreiterung für 0+6 RF Berlin
- teilw. Erdbau Rampe HN-B               
- ASB/RHB 379-1R

Umbau des AK Nürnberg-Ost

Leitungsverlegungen

2020 2021 20222019
Red.: Es bedeuten die Farben:



Autobahndirektion Nordbayern
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2020 – 2024: Bauwerke, Strecke
Bauablauf - grob

Altenfurt

Fischbach

AS Nürnberg-
Langwasser

AS Nürnberg-
Fischbach

AK Nürnberg-Ost

Moorenbrunn

BW 379b
UF B4 (TBW 1+2)

BW 378b
UF Hartgraben

BW 3-1
Overfly

BW 379b
UF B4 (TBW 3)

Lärmschutz 
Fischbach

Umbau des AK Nürnberg-Ost

BW 378c
ÜF Forstweg

BW 3-3
UF B4

Oberbau-
erneuerung A9



Autobahndirektion Nordbayern

3

Bereich Fischbach
Bauablauf - grob

Umbau des AK Nürnberg-Ost (02/2019)

2019 / 2020
Neubau

BW 378c
ÜF Forstweg

2019
Ersatzneubau

BW 378a 
ÜF N5 Fischbach

Fischbach

2019
Verbreiterung für 0+6 

Verkehrsführung RiFa Berlin

2020
ASB/RHB 378-1R 

2019
Leitungsverlegungen

2022
RiFa Berlin

2021
Lärmschutz 
Fischbach

2021
RiFa München

2021 / 2022
Unterführung Hartgraben

2020
2021 2022

2019


